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Erneuerung EÜ Hermann-Fortmann-Str., Bremen
Lage im Netz
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Quelle: OpenStreetMap
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Hintergrund der Maßnahme
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Eckdaten Ziel Umsetzung

• Baujahr 1919

• im Bahnhof Vegesack 

• 3-gleisig, elektrifiziert

• Strecke 1423, km 5,220

• Ersatzneubau der EÜ

• Beibehaltung der lichten 

Abmessungen

• Vergrößerung der Stützweiten zur 

Herstellung eines rechtwinkligen 

Gleisabschlusses 

• Im Schutz von Hilfsbrücken (pro 

Gleis eine Hilfsbrückenkette)

• Die neuen Überbauten (Dickbleck-

Trog) werden im Werk vorgefertigt 

und nach Ausbau der Hilfsbrücken 

mittels geeigneter Geräte 

eingehoben

• Vollsperrung der Hermann-

Fortmann-Straße
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Bauzustand
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Bauzustand
Die Hilfsbrücken sind eingehoben und die Herstellung der Widerlager hat 
begonnen
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Aktueller Sachstand
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Aktueller Sachstand
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‒ Leitungsumverlegung und Einbau der Hilfsbrücken 
erfolgte planmäßig

‒ Neue Baugrunderkenntnisse erforderten eine Prüfung 
der Gründungsart

‒ Resultat: 
‒ Verzögerung der Herstellung der Widerlager
‒ Verschiebung vom Einhub der Überbauten ins Jahr 

2024

‒ Sperrpause ist mit dem Projekt ESTW Bremen-Burg 
abgestimmt zur Vermeidung weiterer Einflüsse auf 
den Bahnverkehr

‒ Herstellung der Widerlager hat begonnen
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Weiteres Vorgehen
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Weiteres Vorgehen
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‒ Einhub der Überbauten Sommer 2024

‒ Leitungsrückverlegung durch die Leitungsbetreiber 
Nov. 2024 bis Dez. 2025

‒ Wiederherstellung der Straße 1. Jahreshälfte 2026
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Zeitplan
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Ern. EÜ Hermann-Fortmann-Straße: aktuelle Zeitschiene

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. Bauphase
Leitungsumverlegung Ver- und 

Entsorgungsleitungen in 
bauzeitliche Trasse

2. Bauphase
02/22 bis 11/24

Einbau Hilfsbrücken, Abbruch 
der Widerlager, Errichtung der 

Widerlager, Ausbau 
Hilfsbrückenkette, Einhub 
Überbauten, Restarbeiten 
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3. Bauphase
Nov. 24 bis Mai 26

Leitungsrückverlegung;
Wiederherstellung der Straße 

inkl. Gehweg
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Vielen Dank
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